附件2
政府投资类项目审批流程图——基础设施线性工程（85个工作日）

	
	立项用地规划许可阶段

（区发展和改革局牵头-30个工作日）
	工程规划许可阶段
（柳州市自然资源规划局牵头-30个工作日）
	施工许可阶段
（区行政审批局牵头-10个工作日）
	竣工验收阶段
（区住建局牵头-15个工作日）

	审批主流程
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	并行审批流程
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	第一、二阶段并联事项
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	第二、三阶段并联事项
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	第一、二、三阶段并联事项
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选址意见书核发、建设项目用地预审（市自然资源和规划局—10个工作日）





项目建议书审批（区发展和改革局


—10个工作日）





人防设计审核（区行政审批局—5个工作日）








施工许可证核发（区行政审批局—5个工作日）





联合验收（规划、土地、国安、人防、消防、气象、住建、绿化、市政设施接入-10个工作日）





竣工验收备案（柳江区住建局-5个工作日）








因工程建设需要拆除、改动、迁移供水、排水与污水处理设施审核（区行政审批局—10个工作日）





工程建设涉及城市绿地、树木审批（区行政审批局—6个工作日）





占用、挖掘城市道路审批（区行政审批局—5个工作日）








联合审图（含人防、消防、气象）（区行政审批局—10个工作日）





联合测绘（区自然资源局—10个工作日）





建设工程文物保护和考古许可（区行政审批局—10个工作日）





特种设备检测（广西特种设备检验研究院—10个工作日）





政府投资项


目可行性研


究报告审批（区发展和改革局—10个工作日）








设计方案审定（柳州市自然资源规划局—10个工作日）








建设工程规划许可证核发（柳州市自然资源规划局—10个工作日）














航道通航条件影响评价审核（区行政审批局—10个工作日）





危险化学品建设项目安全条件审查（区应急管理局—10个工作日）





建设用地规划许可证核发（区自然资源局—6个工作日）











洪水影响评价审批（区行政审批局—10个工作日）





宗教活动场所内改建或者新建建筑物（区行政审批局—10个工作日








涉及国家安全事项的建设项目审批（国家安全机关—6个工作日）





拆除人民防空工程审批（区行政审批局—7个工作日）





占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批（区行政审批局—8个工作日）








国有建设用地使用权首次登记（区自然资源局—1个工作日）








政府投资项目初步设计审批（区发展和改革局


—10个工作日）











建设项目环境影响评价审批（市行政审批局—7个工作日）








生产建设项目水土保持方案审批（区行政审批局—10个工作日）














