附件5：

2024-2025年度专项债券项目绩效自评表

	项目编号（穿透式监测系统）
	
	45020623ZW00000000006　　

	项目名称
	
	柳江区新兴工业园四方片区标准厂房项目　　

	债券名称
	
	2024年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（二十一期）　　

	项目单位
	
	柳江新兴投资开发建设有限责任公司　

	项目单位主管部门
	
	柳州市柳江区经济开发区管理委员会　　

	项目性质
	新建项目( )  续建项目（√ ）

	开竣工及收益实现时间
	开工时间
	2021年7月
	竣工时间
	　　

2026年4月
	项目收益实现时间
	　   2027年

	项目实施进度安排
	
	项目于2021年7月开工建设，于2026年4月底竣工，目前正在办理竣工备案手续。

	项目资金来源及落实情况（万元）
	资金来源
	金额

（万元）
	利率

（%）
	占比

（%）
	其中：已到位金额
	到位时间
	存量融资抵质押状况

	
	合计
	28381　
	-
	　
	　
	　
	

	
	  其中：财政拨款（含预算内基建资金等）
	其中: 中央
	　
	-
	　
	　
	　
	

	
	
	      自治区
	　
	-
	　
	　
	　
	

	
	       专项债券资金
	11000　
	3.8%
	38.76%　
	　11000
	202109
	

	
	.......专项债券资金
	5000
	2.21%
	17.62%
	4200
	202410
	

	
	       自有资金
	12381　
	-
	43.62&　
	4883.8
	202605
	

	
	       非政府债券融资资金
	　
	
	　
	　
	　
	

	
	         其中：银行贷款
	
	
	
	
	
	

	
	               其他融资资金
	
	
	
	
	
	

	项目概况
	建设地点
	柳江区新兴工业园四方片区
	建筑面积
	102129.75平方米

	
	立项依据
	广西壮族自治区投资项目备案证明（项目代码:2101-450206-04-01-790416）

	
	项目用途
	目前四方片区已入驻企业大多为自投建厂，但是在园区自建厂区需要达到一定的标准和条件，现状情况致使很多中小型企业并未满足要求而无法入园，阻挡了中小企业的入驻，制约了四方片区工业的集聚发展。通过标准厂房的建设，为中小企业搭建发展平台，可以吸引中小企业向园区集中发展，达到优化土地资源配置。

	
	可行性和必要性
	产城融合产业转型升级与区域功能优化互推共进的需要，是推动产业结构调整、转型升级的需要。

	
	实施（建设）内容
	项目规划总用地面积约66666.86㎡(约100亩)，规划总建筑面积102640.82㎡，其中标准厂房建筑面积102640.82㎡。本项目建设内容为:标准厂房7栋，以及室外给排水等工程。

	项目总体绩效目标
	
	　项目建设后为中小企业搭建发展平台，可以吸引中小企业向园区集中发展，达到优化土地资源配置。

	中期绩效目标（2026-2032年）
	
	　项目建成后计划引入优质企业，培育园区经济增长点。

	自评得分（满分100分）
	93
	专项债券支出进度（10分）
	8

	项目绩效目标衡量指标
	一级指标
	二级指标
	指标内容
	指标值
	分值
	完成情况简述
	偏差原因及改进措施

	
	产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别为20分、10分、10分、10分）
	产出数量
	指标1：完成规划总建筑面积
	102640.82平方米
	20
	已完成102129.75平方米
	以规划核实测量数据为准

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	　

	
	
	产出质量
	指标1：项目单体验收合格率
	≥95%
	9
	项目单体验收合格率达到100%
	

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	　

	
	
	产出时效
	指标1：项目建设完工率　　
	≥95%
	10
	项目建设完工率达到100%
	　

	
	
	
	指标2：建设厂房工程数量　
	≥6
	
	已完成建设厂房工程数量7栋
	　

	
	
	产出成本
	指标1：按时还本付息率　
	时间节点按时还款
	10
	按时支付专项债利息55.25万元
	　

	
	
	
	指标2：　
	
	
	
	　

	
	
	经济效益
	指标1：　
	
	
	
	　

	
	
	
	指标2：　
	
	
	
	　

	项目绩效目标衡量指标
	一级指标
	二级指标
	指标内容
	指标值
	分值
	完成情况简述
	偏差原因及改进措施

	
	效果指标（30分）
	社会效益
	指标1：改善周边基础设施条件
	得到改善
	10
	目前周边基础设施已得到改善
	

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	

	
	
	生态效益
	指标1：环评及水土保持达标
	≥95%
	10
	已完成环评及水土保持监测
	

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	

	
	
	可持续影响
	指标1：项目形成资产使用年限
	50年
	7
	项目已竣工验收，正在催促施工单位整理完备项目竣工资料，后续推进项目备案及办理不动产证工作。
	

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	

	
	一级指标
	二级指标
	指标内容
	指标值
	分值
	完成情况简述
	偏差原因及改进措施

	
	社会公众或服务对象满意度（10分）
	——
	指标1：社会公众满意度
	≥90%
	9
	经调查，社会公众满意度达到90%
	

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	

	备注：1.“分值”列请按照一二级指标对三级指标进行赋分”，“完成情况简述”列请对该指标完成情况进行简要描述。未完成指标、超额完成指标、其他原因调减得分的必须填写“偏差原因及改进措施”。2.“专项债券支出进度”根据完成支出比例计分。3.定量指标得分:按照完成比例计分，完成指标值得满分；对未完成指标值或完成值高于指标值较多（30%及以上）的，要分析原因，属于年初指标值设定明显偏低造成的，应按照偏离度适度调减分值。定性指标得分:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别计指标分值的 100%— 80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%。
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