附件5：

2024-2025年度专项债券项目绩效自评表

	项目编号（穿透式监测系统）
	
	45020624ZW00000000007　

	项目名称
	
	柳州市新兴工业园（四方片区）新兴农场乡村振兴基础设施项目　　

	债券名称
	
	2025年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（一期）——2025年广西壮族自治区政府专项债券（九期）　

	项目单位
	
	柳州市柳江区新城市政建设有限公司　　

	项目单位主管部门
	
	柳州市柳江区工业和信息化局　　

	项目性质
	新建项目( )  续建项目（√  ）

	开竣工及收益实现时间
	开工时间
	2023年7月
	竣工时间
	　　

2027年6月
	项目收益实现时间
	2028年

	项目实施进度安排
	
	项目于2023年7月开工建设，目前正在建设中。　

	项目资金来源及落实情况（万元）
	资金来源
	金额

（万元）
	利率

（%）
	占比

（%）
	其中：已到位金额
	到位时间
	存量融资抵质押状况

	
	合计
	115706　
	-
	　
	　
	　
	

	
	  其中：财政拨款（含预算内基建资金等）
	其中: 中央
	　
	-
	　
	　
	　
	

	
	
	      自治区
	　
	-
	　
	　
	　
	

	
	       专项债券资金
	20000　
	2.13%
	17.29%　
	　20000
	　202505
	

	
	       自有资金
	95706
	-
	82.71%　　
	3567.89
	　202603
	

	
	       非政府债券融资资金
	　
	
	　
	　
	　
	

	
	         其中：银行贷款
	
	
	
	
	
	

	
	               其他融资资金
	
	
	
	
	
	

	项目概况
	建设地点
	柳江区新兴工业园四方片区
	建筑面积
	115658.54

	
	立项依据
	广西壮族自治区投资项目备案证明（项目代码:2208-450206-04-05-412498）

	
	项目用途
	项目建设可进一步带动智能家电上下游产业的集群发展，提高项目区就业率，为项目区人民群众持续稳定增收建立起有效的市场路径和长效机制。

	
	可行性和必要性
	项目建成后主要入驻的企业多为智能家电上下游产业，智能家电产业是柳州市重点发展的战略性新兴产业，按照柳州市产业发展规划，智能家电产业将成为柳江新的支柱产业。为打造门类齐全、链条完整、创新驱动的现代智能家电产业集群，柳州市应加快推进智能家电产业“强龙头、补链条、聚集群”。结合智能家电产业发展的现状，柳州市智能家电产业园区在推进园区建设、补齐上下游链条、推动自主创新等三方面存在显著需求。

	
	实施（建设）内容
	项目用地面积306.75亩，用地性质为工业用地。新建厂房建筑面积193276.80平方米，新建日处理量为10000m3/d的废水处理厂，配套建设办公楼建筑面积1080.00平方米，新建配套设施用房建筑面积1706.84平方米，新建物流配送站建筑面积1500.00平方米;配套建设充电桩185个，变配电系统228753.25平方米，标识工程228753.25平方米，室外配套工程101448.02平方米，外接水电工程2000.00米，尾水排放(红线外)13500.00米。

	项目总体绩效目标
	
	项目建设后为中小企业搭建发展平台，可以吸引中小企业向园区集中发展，达到优化土地资源配置。

	中期绩效目标（2027-2033年）
	
	　  项目建成后计划引入优质企业，培育园区经济增长点。

	自评得分（满分100分）
	91
	专项债券支出进度（10分）
	8

	项目绩效目标衡量指标
	一级指标
	二级指标
	指标内容
	指标值
	分值
	完成情况简述
	偏差原因及改进措施

	
	产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别为20分、10分、10分、10分）
	产出数量
	指标1：完成当期总建筑面积
	115658.54平方米
	17
	已完成79294.15平方米
	目前项目处于在建阶段，下一步将加快工程建设推进力度。

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	　

	
	
	产出质量
	指标1：项目单体验收合格率
	≥95%
	9
	项目单体验收合格率达到95%
	　

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	　

	
	
	产出时效
	指标1：项目建设完工率　　
	≥95%
	9
	项目建设完工率达到95%
	　

	
	
	
	指标2：建设厂房工程数量　　
	≥4
	
	已完成建设厂房工程数量4栋
	　

	
	
	产出成本
	指标1：按时还本付息率　
	时间节点按时还款
	10
	按时支付专项债利息213万元
	　

	
	
	
	指标2：　
	
	
	
	　

	
	
	经济效益
	指标1：　
	
	
	
	　

	项目绩效目标衡量指标
	一级指标
	二级指标
	指标内容
	指标值
	分值
	完成情况简述
	偏差原因及改进措施

	
	效果指标（30分）
	社会效益
	指标1：改善周边基础设施条件
	得到改善
	10
	目前周边基础设施已得到改善
	

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	

	
	
	生态效益
	指标1：环评及水土保持达标
	≥95%
	10
	已完成环评及水土保持监测
	

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	

	
	
	可持续影响
	指标1：项目是否在建
	在建或停工
	9
	项目正在有序进行建设中。
	

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	

	
	一级指标
	二级指标
	指标内容
	指标值
	分值
	完成情况简述
	偏差原因及改进措施

	
	社会公众或服务对象满意度（10分）
	——
	指标1：社会公众满意度
	≥90%
	9
	经调查，社会公众满意度达到90%
	

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	

	备注：1.“分值”列请按照一二级指标对三级指标进行赋分”，“完成情况简述”列请对该指标完成情况进行简要描述。未完成指标、超额完成指标、其他原因调减得分的必须填写“偏差原因及改进措施”。2.“专项债券支出进度”根据完成支出比例计分。3.定量指标得分:按照完成比例计分，完成指标值得满分；对未完成指标值或完成值高于指标值较多（30%及以上）的，要分析原因，属于年初指标值设定明显偏低造成的，应按照偏离度适度调减分值。定性指标得分:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别计指标分值的 100%— 80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%。
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