附件6：

2024-2025年度柳江区专项债券项目绩效自评报告

一、专项债券基本情况

本项目2021年获得专项债11000万元，拨付11000万元，拨付率100%，完成支付11000万元，支付率100%；2024年获得专项债5000万元，拨付4200万元，完成支付4200万元，支付率84%。

二、自评工作开展情况

（一）前期准备。

本项目建设规模为:项目规划总用地面积约66666.86㎡(约100亩)，规划总建筑面积102640.82㎡，其中标准厂房建筑面积102640.82㎡。本项目建设内容为:标准厂房7栋，以及室外给排水等工程。项目总投资28380.54万元。
（二）组织过程。
本项目已完成项目备案、设计图审图、预算审核、招投标、建设施工、竣工验收等工作。
三、自评结果及分析

该项目自评得分93分。具体绩效目标实现情况分析如下：

1.资金情况分析。

(1)资金到位情况分析。本项目获得2024年专项债5000万元，到位资金4200万元。
资金执行情况分析。本项目获得2024年专项债5000万元，到位资金4200万元，已完成支付4200万元，主要用于标准厂房室内装修，室外配套设施建设等。
2.绩效指标完成情况分析。

(1)产出指标完成情况分析。

①产出数量：已完成建筑厂房面积102129.75平方米。

②产出质量：项目单体验收合格率达到100%。
③产出时效：项目建设完工率达到100%。
④产出成本：时间节点按时还款。

(2)效益指标完成情况分析。

①经济效益分析：已引进广西华芯数智科技有限公司
②社会效益分析：改善周边基础设施条件

③生态效益分析：环评及水土保持达标

④可持续影响分析：项目形成资产使用年限50年
（3）满意度指标完成情况分析：社会公众满意度达到90%。
自评发现的问题和改进措施

项目已竣工验收，项目竣工资料整理收集过慢，正在催促施工单位整理完备项目竣工资料，后续推进项目备案及办理不动产证工作。

五、自评工作建议

无

六、自评结果应用情况

我公司将以本次绩效自评工作为指引，规范新增专项债券资金使用方向，严格项目管理，稳步推进项目建设进度，尽快完成后续项目竣工备案及办理不动产证工作，产生效益。
其他需要说明的问题

附：项目自评汇总表
附：

项目自评汇总表

	序号
	监测系统项目编码
	项目名称
	项目单位
	专项债券资金下达时间
	项目获得专项债券资金（新增+调整）
	2025年支出进度
	自评得分
	自评结论（等级）
	主要原因分析
	备注

	1
	45020623ZW00000000006
	柳江区新兴工业园四方片区标准厂房项目
	柳江新兴投资开发建设有限责任公司
	2024-09-26
	5000
	4200
	93
	优秀
	
	


