
附件6
2024-2025年度柳江区专项债券项目

绩效自评报告

一、专项债券基本情况

1、预算安排
根据《广西壮族自治区财政厅关于收回和调整2024年新增政府债务限额和政府债券资金有关事项的通知》（桂财债〔2024〕65号）及《关于收回和调整2024年新增政府债券项目资金有关事项的通知》（柳财预追〔2024〕402号）文件精神，柳江区“粮安工程”中心粮库建设项目于2024年11月收到专项债共1700万元。

2、绩效目标情况

2025年12月31日前支付完成率达到100%

二、自评工作开展情况

1、前期准备

加强组织领导,落实专人负责，确保项目有人管、有人推、有人落实。一是扎实做好项目前期工作，推进重点项目建设。了解项目基本情况，明确项目工作计划，明确项目工程初步设计、工程规划选址、施工图设计、项目评审、招标投标（政府采购）、施工许可等环节的工作目标；二是认真研究项目建设过程中遇到的困难和问题。不定期组织召开项目汇报会议，协调解决项目推进过程中遇到的问题，确保项目按期完成。
2、组织过程

根据工程进度合理制定相关绩效指标，并对相应的产出数量、质量、时效、成本，绩效指标应做到细化量化，有效反映项目的预期产出，使目标有明确的绩效范围、切实可行、符合客观实际。

三、自评结果及分析
柳江区“粮安工程”中心粮库建设项目2024-2025年度柳江区专项债券项目绩效自评得分86.5分，具体绩效目标实现情况分析如下：

1.资金情况分析

（1）资金到位情况分析
根据《广西壮族自治区财政厅关于收回和调整2024年新增政府债务限额和政府债券资金有关事项的通知》（桂财债〔2024〕65号）及《关于收回和调整2024年新增政府债券项目资金有关事项的通知》（柳财预追〔2024〕402号）文件，1700万元专项债资金于2024年11月全部到位。
（2）资金执行情况分析

专项债资金于2026年6月26日前已严格按照专项债券支出范围及工程的实际进度支付1102.20万元，支付率64.83%。

2.绩效指标完成情况分析

(1)产出指标完成情况分析
①产出数量
指标值：粮食仓容2.25万吨；军供中心1162平方米。

完成值：项目完成粮食仓容2.25万吨；军供中心1162平方米的主体建设任务。

②产出质量

指标值：项目竣工验收合格率≥95%。

完成值：项目验收合格率100%。

③产出时效

指标值：工程完工时间：2025年12月31日前。

完成值：截止2026年6月26日未完工。

④产出成本

指标值：工程成本：控制在6356.46万元内。

完成值：控制在6356.46万元内。

(2)效益指标完成情况分析
由于项目处于建设期，该项不作评价。

（3）满意度指标完成情况分析

由于项目处于建设期，该项不作评价。

四、自评发现的问题和改进措施

1.自评发现的问题

（1）项目推进过程中，由于受到原一期工程一标段施工单位拖欠下游施工方工程款及农民工工资导致被拖欠工资的农民工及下游施工方到场阻工严重影响工程进度，从而导致专项债资金支付率偏低。

(2)绩效管理认识不足。全面实施预算绩效管理工作开展时间短，对内涵把握不够准确，项目执行过程存在一定的偏差。

2.改进措施

（1）加快工作进程，督促施工单位加快施工进度，确保2026年底完工。
(2)组织针对业务部门人员的预算绩效理论及实操工作培训，不断提高项目管理业务人员对预算绩效管理的认识意识和业务水平。

（3）通过多种途径积极化解一期工程一标段施工单位与被拖欠工程款及农民工工资人员的纠纷。同时建议区政府召集相关部门认真研究解决项目遇到的阻工问题，协调公安等部门，依法处置参与阻工人员，尽快完成项目工程施工并交付使用。
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