附件6：

2024-2025年度柳江区专项债券项目绩效自评报告

一、专项债券基本情况

本项目2025年获得专项债20000万元，拨付20000万元，拨付率100%，完成支付17000万元，支付率85%。

二、自评工作开展情况

（一）前期准备。

本项目建设规模为:项目用地面积306.75亩，用地性质为工业用地。新建厂房建筑面积193276.80平方米，新建日处理量为10000m3/d的废水处理厂，配套建设办公楼建筑面积1080.00平方米，新建配套设施用房建筑面积1706.84平方米，新建物流配送站建筑面积1500.00平方米;配套建设充电桩185个，变配电系统228753.25平方米，标识工程228753.25平方米，室外配套工程101448.02平方米，外接水电工程2000.00米，尾水排放(红线外)13500.00米。项目总投资115706万元。
（二）组织过程。
本项目已完成项目备案、设计图审图、预算审核、招投标等工作。工程进度：完成14、15栋基础工程;16栋主体封顶，已完成结构砌筑及抹灰、楼地面找平层、公共部分贴砖，现正在外墙喷涂;17栋主体封顶，已完成结构砌筑及抹灰、楼地面找平层、公共部分贴砖，现正在外墙喷涂;18栋已完工，外架已拆除;19栋已完工，外架已拆除;室外围墙已完成砌筑、围墙栏杆安装完成1200米，场内道路水泥路面已完成90%，室外水电预埋施工完成80%，透水砖铺装完成70%，废水管沟完成35%，雨污水管施工完成。
三、自评结果及分析

该项目自评得分91分。具体绩效目标实现情况分析如下：

1.资金情况分析。

(1)资金到位情况分析。本项目获得2025年专项债20000万元，到账资金20000万元。
资金执行情况分析。本项目获得2025年专项债20000万元，到账资金20000万元，专项债支付17000万元，用于厂房及室外配套设施建设等。
2.绩效指标完成情况分析。

(1)产出指标完成情况分析。

①产出数量：已完成建筑厂房面积79294.15平方米。

②产出质量：项目单体验收合格率达到95%。
③产出时效：项目建设完工率达到95%。
④产出成本：按时还本付息率。

(2)效益指标完成情况分析。

①社会效益分析：改善周边基础设施条件

②生态效益分析：环评及水土保持达标

③可持续影响分析：项目正在有序进行建设中
（3）满意度指标完成情况分析：社会公众满意度达到90%。
自评发现的问题和改进措施

1.一般抹灰：门窗洞口、墙面、踢脚板，墙裙上等抹灰空鼓、裂缝。主要原因有如下几点：

（1）门窗框两边塞灰不严，墙体预埋木砖问距过大或木砖松动，经门窗开关振动，在门窗框周边处产生空鼓、裂缝。应重视门窗框塞缝工作，设专人负责堵塞实。
（2）基层清理不干净或处理不当，墙面浇水不透，抹灰后，砂浆中的水分很快被基层(或底灰)吸收。应认真清理和提前浇水。

（3）基底有偏差，一次抹灰过厚，干缩率较大。应分层找平，每遍厚度宜为7〜9mm。

2.抹灰面层起泡有抹纹。主要原因：抹完面层灰后，灰浆未收水就压光，因而出现起泡现象。在基层为混凝土时较为常见。
3.工作改进建议

按照施工要求严抓施工工艺，防止出现墙面开裂问题，严抓施工过程中安全事宜，防止安全事故发生。
自评工作建议

无

自评结果应用情况

我公司将以本次绩效自评工作为指引，规范新增专项债券资金使用方向，严格项目管理，稳步推进项目建设进度，尽快完成标准厂房项目建设，产生效益。
其他需要说明的问题
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附：

项目自评汇总表

	序号
	监测系统项目编码
	项目名称
	项目单位
	专项债券资金下达时间
	项目获得专项债券资金（新增+调整）
	2025年支出进度
	自评得分
	自评结论（等级）
	主要原因分析
	备注

	1
	45020624ZW00000000007
	柳州市新兴工业园（四方片区）新兴农场乡村振兴基础设施项目
	柳州市柳江区新城市政建设有限公司
	2025-05-14
	20000
	17000
	91
	优秀
	
	


