

柳州市柳江区 交通运输局文件

江交字〔2024〕5号

柳州市柳江区交通运输局关于印发《柳江区 2024年民生实事项目里高镇盘龙至三合 公路大修工程实施方案》的通知

各有关单位：

现将《柳江区2024年民生实事项目里高镇盘龙至三合公路大修工程实施方案》印发给你们，请认真贯彻落实。

(此件公开发布)

柳州市柳江区交通运输局

2024年3月28日



柳江区 2024 年民生实事项目里高镇盘龙至三合公路大修工程实施方案

根据《柳州市柳江区人民政府关于印发区政府 2024 年民生实事项目实施方案的通知》（江政发〔2024〕4 号）要求，为顺利推进里高镇盘龙至三合公路大修工程，提升公路服务水平，改善群众出行条件，特制定本实施方案：

一、工作目标

2024 年 12 月 31 日前完成里高镇盘龙至三合公路大修工程，整治隐患里程 6.38 公里。

二、任务分工

牵头单位：区交通运输局

责任单位：区发展改革局、区财政局、里高镇

三、实施步骤

（一）项目部署阶段（2024 年 6 月 30 日前）

加快项目前期工作。项目业主要制定前期工作计划，落实领导责任制，安排专人负责推进项目一阶段施工图设计等前期工作，切实落实项目建设资金。

（二）项目实施阶段（2024 年 7 月 1 日-12 月 31 日）

完成项目招投标工作，实施精细化管理，配备充足的经验丰富的工程管理人员，依据施工合同、招标文件等规定加强对施工单位的合同履约管理，要求施工单位提高效率，提高履约

能力，保障机械人员的投入，抢抓施工进度。强化工程质量安全监管，加强项目的基本建设程序和内业资料规范整理。

（三）项目验收

具备验收条件后应当及时组织验收工作，工程档案资料按照档案管理规定完整、及时立卷归档。

四、保障措施

（一）提高政治站位，加强组织领导。各单位要提高政治站位，充分认识民生实事工作的重要意义，切实履行主体责任，按照各自职责做好农村公路的相关工作，认真主动推进，确保2024年民生实事项目里高镇盘龙至三合公路大修工程不折不扣地落实到位，保质保量按期完成任务。

（二）强化资金保障，确保顺利推进。区交通运输局积极对接上级交通部门、区财政部门，落实项目资金，保障项目顺利推进。

（三）加强监督指导，把控施工质量。要建立健全质量监督体系，落实建设单位的主体责任和建设监管责任。在项目实施过程中，强化工程管理和施工质量控制、加强工程质量检查评定和项目验收。要合理安排施工计划，加强施工作业安全及施工期间的交通安全通行保障。

... 附件... 附件... 附件... 附件... 附件...

... 附件... 附件... 附件... 附件... 附件...

附件三

... 附件... 附件... 附件... 附件... 附件...

... 附件... 附件... 附件... 附件... 附件...

附件四

... 附件... 附件... 附件... 附件... 附件...

... 附件... 附件... 附件... 附件... 附件...

... 附件... 附件... 附件... 附件... 附件...

... 附件... 附件... 附件... 附件... 附件...

... 附件... 附件... 附件... 附件... 附件...

... 附件... 附件... 附件... 附件... 附件...

... 附件... 附件... 附件... 附件... 附件...

附件五

... 附件... 附件... 附件... 附件... 附件...

... 附件... 附件... 附件... 附件... 附件...

... 附件... 附件... 附件... 附件... 附件...

... 附件... 附件... 附件... 附件... 附件...

附件六

柳州市柳江区交通运输局办公室

2024年3月28日印发