附件5
公路工程类项目审批流程图（70个工作日）
	
	立项用地规划许可阶段

（区发展和改革局牵头-30个工作日）
	工程规划许可阶段
（区发展和改革局牵头-10个工作日）
	施工许可阶段
（区行政审批局牵头15个工作日）
	竣工验收阶段
（区住建局牵头-15个工作日）

	审批主流程
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	并行审批流程
	
[image: image5]
	
[image: image6]
	
[image: image7]

[image: image8]

	
[image: image9]

	第一、二阶段并联事项
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	第一、二、三阶段并联事项
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选址意见书核发、建设项目用地预审（市自然资源和规划局—10个工作日）





项目建议书审批（区发展和改革局


—10个工作日）








公路工程建设项目设计文件审批（区行政审批局—10个工作日）





公路工程建设


项目施工许可（区行政审批局—5个工作日）








公路工程建设项目竣工验收（区行政审批局—15个工作日）

















建设工程文物保护和考古许可（区行政审批局—10个工作日）














政府投资项


目可行性研


究报告审批（区发展和改革局—10个工作日）








公路工程建设项目初步设计文件审批（区发展和改革局—10个工作日）














航道通航条件影响评价审核（区行政审批局—10个工作日）








建设用地规划许可证核发（区自然资源局—6个工作日）





港口危险货物作业的建设项目安全设施设计审查（区行政审批局—10个工作日）








洪水影响评价审批（区行政审批局—10个工作日）








涉及国家安全事项的建设项目审批（国家安全机关—6个工作日）











国有建设用地使用权首次登记（区自然资源局—1个工作日）














建设项目环境影响评价审批（市行政审批局—7个工作日）








生产建设项目水土保持方案审批（区行政审批局—10个工作日）














